



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU 26 JANVIER 2026

Conseillers en exercice : 45

Votants : 41

Convocation du Conseil municipal :
le 20/01/2026

Publication :
le 30/01/2026

Délibération n° D-2026-6

Autorisations de programme et crédits de paiement (AP / CP) -
Ajustements - BP 2026

Président :

Monsieur Jérôme BALOGÉ

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGÉ, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Aline DI MEGLIO, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Hervé GERARD, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Noémie FERREIRA, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Fatima PEREIRA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame Elsa FORTAGE, Madame Véronique ROUILLE-SURAUULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.

Secrétaire de séance : Madame LARRIBAU Anne-Lydie

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Nicolas VIDEAU, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel PAILLEY, Madame Stéphanie ANTIGNY, ayant donné pouvoir à Madame Sophie BOUTRIT, Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGÉ

Excusés :

Monsieur Baptiste DAVID, Madame Cathy GIRARDIN.

Direction des Finances

**Autorisations de programme et crédits de paiement
(AP / CP) - Ajustements - BP 2026**

Monsieur Gerard LEFEVRE, Conseiller municipal expose :

Mesdames et Messieurs,

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales ;

Depuis le vote de la décision modificative de novembre 2025, le programme d'investissement a été affiné en fonction notamment de l'avancée des chantiers 2025 mais aussi de la consolidation du budget primitif 2026.

Cela concerne notamment les opérations d'envergure qui sont gérées via des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP). Il y a donc lieu de procéder à des ajustements mineurs sur le séquençement des crédits de paiements sur 4 AP/CP sur les 10 actuellement mises en œuvre à la Ville de Niort.

I-. AP/CP Convention de renouvellement urbain quartier Pontreau / Colline Saint André

Cette AP/CP porte toujours sur un volume global de dépenses de 23 050 373,53 € TTC pour un volume global de recettes à ce jour de 4 667 494,84 €.

Les seules modifications apportées portent sur le séquençement des crédits entre 2025 et 2026 (à hauteur de 71 000 € et suite à une décision de fongibilité) sur le Secteur Denfert Rochereau, en raison d'une exécution financière des opérations plus rapide que prévue, notamment sur les espaces publics.

Secteur Denfert Rochereau :

Le budget global sur ce secteur est de 14 454 031,70 € TTC en dépenses et 4 030 119,86 € en recettes (y compris la contractualisation « Politique de la ville » de Niort Agglo de 500 000,00 €).

La priorité a été donnée pour la programmation des travaux de ce quartier comprenant :

- la dernière phase des travaux d'aménagement des espaces publics ;
- l'achèvement des travaux dans les locaux du Centre Socioculturel Grand Nord ;
- le début des études pour la rénovation de la Maison France Service ;
- le commencement de la réhabilitation des locaux maintenant destinés à accueillir une pépinière de santé.

- Aménagement des espaces publics

Le chantier de requalification des espaces publics touche à sa fin. Les travaux d'aménagement paysager de la grande « place jardin » vont se poursuivre avec les plantations de végétaux grimpants et de vivaces, l'installation du petit mobilier urbain et la mise en œuvre de la signalisation directionnelle, des garde-corps des escaliers et les dernières finitions des aires de jeux.

Le budget est de **5 599 270,69 € TTC en dépenses** (compte tenu des études préalables et des fouilles archéologiques) pour un volume de recettes dédiées de 2 130 954,80 € (PACT III, DSIL, Agence de l'eau, Fonds Vert, ANRU et Fondation du patrimoine). L'acompte intermédiaire de DSIL escompté en 2025 glisse sur 2026 (avec le solde), le taux de dépense nécessaire à son déclenchement n'ayant pas été atteint.

- Centre Socioculturel Grand Nord

Le budget est de 4 371 065,76 € TTC en dépenses (compte tenu des travaux nécessaires au relogement transitoire) pour un volume de recettes dédiées de 1 399 165,00 € (PACT III, DSIL, CAF, et ANRU).

- Maison France Service

Le budget est de 2 331 117,65 € TTC en dépenses (compte tenu de l'apurement de la convention EPF Nouvelle Aquitaine et de l'acquisition du bâtiment).

- Pépinière de Santé

Dans un contexte de déficit de professionnels de santé, la Ville de Niort souhaite accompagner la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Niortais afin de faciliter l'installation de jeunes médecins et professionnels de santé. La Ville engage la réhabilitation de locaux pour accueillir une pépinière de santé sur le site de Denfert Rochereau.

L'enveloppe financière des travaux de couverture, reprise des façades et changement des menuiseries du bâtiment et certains travaux de structures intérieurs est de 1 119 000,00 €. Le montant affecté aux aménagements intérieurs de la pépinière de santé est évalué à 980 000,00 €, soit un **budget global de dépenses à 2 152 577,60 € TTC** (incluant les 53 577,60 € au titre des travaux d'études préalables antérieurs).

Des financements seront sollicités auprès de l'Agence Régionale de la Santé, du Fonds vert de l'Etat, du FEDER, de la Région, du Département et de la Communauté d'Agglomération du Niortais au titre du PACT IV.

L'AP/CP n'intègre pas ces recettes potentielles à ce stade.

Les autres rues :

La priorité ayant été donnée au Secteur Denfert Rochereau et à la rue du Maréchal Leclerc en 2025 et 2026, les travaux de voirie des rues adjacentes sont reséquencés.

- Rue du Maréchal Leclerc

Le budget est de 1 782 033,75 € TTC en dépenses.

Les travaux sont achevés. Les dernières situations sont attendues au début 2026.

- Requalification des pieds d'immeubles Pontreau

Le budget est de 1 831 930,79 € TTC en dépenses et de 637 374,98 € en recettes (ANRU, DSIL et PACT III).

- Rue Guy Guilloteau

Le budget est de 1 394 089,05 € TTC en dépenses.

- Rue St Gelais -Vieille Rose

Le budget est de 2 103 744,25 € TTC en dépenses.

- Rue Jules Ferry

Le budget est de 853 803,91 € TTC en dépenses.

- Rue Brémaudière

Le budget est de 630 740,08 € TTC en dépenses.

Il est proposé de revoir l'estimation des besoins sur les CP 2025 (+ 71 000 € TTC en dépenses et - 133 669 € en recettes) au profit des CP 2026. (Voir annexe 6).

II-. AP/CP Eglise Notre Dame

Le séquençage des recettes est ajusté en fonction des règles de versement des acomptes de la DRAC et de la DSIL pour la phase 1 (restauration de la flèche) des travaux. Une demande de financement est en cours de montage pour la phase 2 (restauration de la partie haute de la tour du clocher) du chantier.

Il est proposé de revoir le séquençage des recettes (- 156 425,00 € TTC en recettes) au profit des CP 2026. A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants. (Voir annexe 3).

III-. AP/CP Centre Technique Espaces Verts et Naturels (CTEVN)

La priorité est de regrouper les équipes techniques, les crédits 2026 seront consacrés à la réhabilitation d'une maison d'habitation et à l'acquisition de modulaires. La surface de modulaires nécessaire a été revue à la hausse, il est donc **proposé d'augmenter les CP 2026 en dépenses (120 000,00 € TTC) et revoir le séquençage à volume d'AP constant à ce stade.**

Le programme sera repris et validé en 2026 pour un lancement de concours de maîtrise d'œuvre en 2027, la phase de conception débutera en 2028 et les travaux en 2029 pour une durée estimée de 1 an. (voir annexe 5).

IV-. AP/CP Port Boinot

L'opération est terminée, dans l'attente des derniers mandatement qui glissent sur l'exercice 2026, **Il est proposé de revoir le volume des CP 2025 (- 35 000 € TTC en dépenses) au profit des CP 2026. A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 2).

V-. Les autres AP/CP sans modifications

- **AP/CP Requalification des espaces publics du Parc Naturel Urbain (PNU)**, les travaux d'aménagement s'achèvent pour la première phase : notamment sur le boulevard Main. Les travaux prévus sur la place du Port sont reportés à 2027 dans l'attente d'une opération d'habitat de la SEMIE dans le secteur, prévue dans l'intervalle. La Ville pourrait alors prévoir une opération plus globale dans une seconde phase d'aménagement, intégrant la réhabilitation des ouvrages d'arts du secteur. Dans l'attente des derniers mandatement, et des sollicitations des soldes des financements à suivre, **l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 8).

- **AP/CP Secteur Hôtel de Ville**, les travaux d'aménagement sont terminés, dans l'attente des dernières situations et levée de réserves. **L'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 4).

- **AP/CP Hôtel de Ville**, l'étude de diagnostic portant sur les 125 ensembles de menuiseries en cours, va permettre d'établir une stratégie plus globale de rénovation pour ce bâtiment classé aux Monuments Historiques. Une recherche de financement pourra alors être lancée. **A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 7).

- **AP/CP Véhicules et Engins**, en 2026 sont prévus la réception du véhicule de sécurité incendie de l'aérodrome pour 640 000,00 €, le renouvellement de véhicules pour 532 000,00 € (dont 300 000,00 € de véhicules utilitaires légers et 232 000,00 € véhicules légers) et le renouvellement d'engins et gros matériels pour 900 000,00 € dont 440 000,00 € pour 2 balayeuses. **A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 9).

- **AP/CP Agenda d'Accessibilité Programmée**, en 2026, les travaux se finiront sur les restaurants scolaires (Proust, Buisson, Sand et Coubertin), sur quelques installations ouvertes au public (IOP) et dans les Centres Socio-Culturels. L'actualisation de l'ADAP au regard de l'évolution du patrimoine de la ville (entrées / sorties / changement d'affectations) est toujours en cours de réalisation et permettra d'ajuster le programme initial.

Cette AP/CP a été créée pour la mise en conformité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) municipaux, en dehors des opérations de réhabilitation plus globales qui intègrent par ailleurs systématiquement un volet accessibilité. **A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 1).

- **AP/CP Crématorium**, le programme a été validé au conseil municipal du mois de juin dernier. A l'issue du jury le candidat retenu est désigné et les études de maîtrise d'œuvre vont commencer. Les candidats non retenus seront indemnisés. **A ce stade, l'AP/CP reste à volume et durée constants.** (Voir annexe 10).

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les évolutions du séquençage des crédits de paiement selon les échéanciers figurant en annexes ;
- engager les crédits de paiement selon les nouveaux prévisionnels figurant en annexes.

Annexe 1 – AP / CP Ad'AP - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP											
	en HT	En TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027
DEPENSES	5 511 757,10	6 614 108,52	144 124,60	316 522,70	327 606,83	313 300,88	176 185,82	449 701,14	792 804,10	633 714,71	579 848,38	615 000,00	600 000,00	820 000,00
Accessibilité des ERP	5 295 449,86	6 354 539,83	132 175,49	258 253,70	317 325,81	230 143,62	176 185,82	429 704,87	735 879,55	614 723,23	579 848,38	615 000,00	600 000,00	820 000,00
Accessibilité des IOP	216 307,24	259 568,69	11 949,11	58 269,00	10 281,02	83 157,26	0,00	19 996,27	56 924,55	18 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	90 417,50	108 501,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	75 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 2 – AP / CP Port Boinot - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP (TTC)											
	en HT	En TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	
DEPENSE S	18 564 835,13	22 277 802,16	7 10 588,43	501 852,87	1 429 965,55	7 211 189,44	4 246 316,04	351 992,58	239 622,14	3 191 975,11	3 218 575,50	1 125 725,00	49 999,50	
Espaces publics (et bâtiments séchoirs & hangar)	13 055 045,66	15 666 054,79	7 10 588,43	501 852,87	1 356 894,16	7 114 949,16	4 191 377,79	315 138,75	27 249,73	44 003,60	518 364,72	835 635,78	49 999,50	
Etude modes de gestion	54 300,00	65 160,00	0,00	0,00	245 28,00	23 340,00	7 128,00	5 544,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fabrique et Maison Patronale	5 455 489,48	6 546 587,37	0,00	0,00	485 43,09	72 900,28	47 810,25	31 309,83	207 752,41	3 147 971,51	2 700 210,78	290 089,22	0,00	
RECETTES	5 194 132,38	6 232 958,85	0,00	738 707,00	449 000,00	1 590 483,00	1 763 149,03	110 119,82	534 000,00	640 000,00	316 000,00	91 500,00	0,00	
Bâtiments et espaces publics	3 876 215,71	4 651 458,85	0,00	738 707,00	449 000,00	1 590 483,00	1 763 149,03	110 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fabrique et Maison Patronale	1 317 916,67	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	640 000,00	316 000,00	91 500,00	0,00	

Annexe 3 – AP / CP Eglise Notre Dame - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP															
			en HT	en TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	DEPENSES	3 900 000,00	4 680 000,00	10 200,00	0,00	37 617,29	13 753,89	0,00	61 053,77	13 378,54	0,00	45 587,69	885 000,00	785 000,00	680 000,00	655 000,00	1 493 408,82	
RECETTES	821 018,36	821 018,16	0,00	5 717,50	0,00	5 451,90	0,00	219 100,04	0,00	8 280,32	0,00	7 500,00	354 988,40	0,00	0,00	0,00		

Annexe 4 – AP / CP Secteur de l'Hôtel de Ville - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP							
	en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	
DEPENSES	5 578 086,03	6 693 703,24	5 016,07	144 247,17	116 993,47	2 139 154,22	2 763 379,19	1 147 748,20	377 164,92	
RECETTES	1 946 536,00	1 946 536,00	0,00	0,00	1 406,25	796 861,25	477 542,32	670 726,18	0,00	

Annexe 5 – AP / CP Centre Technique Espaces Verts et Naturels (CTEVN) - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP										
	en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dépenses totales	7 195 833,33	8 635 000,00	0,00	34 489,36	9 444,62	9 281,88	4 554,46	50 000,00	520 000,00	0,00	295 000,00	2 090 000,00	5 622 229,68

Annexe 6 – AP / CP Convention de renouvellement urbain quartier Pontreau / Colline St André - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP									
	en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES	19 208 644,61	23 050 373,53	154 614,49	174 075,62	195 689,59	2 158 838,73	2 582 375,10	6 722 840,00	2 557 440,00	2 262 000,00	4 790 500,00	1 452 000,00
Requalification des pieds d'immeubles Pontreau	1 526 608,99	1 831 930,79	0,00	0,00	24 138,16	13 823,95	51 768,68	12 200,00	10 000,00	50 000,00	1 670 000,00	0,00
Rue Guy Guilloreau	1 161 740,88	1 394 089,05	0,00	1 090,00	17 786,73	856,13	36 856,19	19 000,00	10 000,00	30 000,00	1 278 500,00	0,00
Rue du Maréchal Leduc	1 485 028,13	1 782 033,75	25 408,70	3 690,54	65 089,59	525 003,14	224 841,78	918 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Rue St Gelais - Vieille Rose	1 753 120,21	2 103 744,25	5 846,38	20 635,75	43 776,19	0,00	26 205,93	4 640,00	77 640,00	525 000,00	1 400 000,00	0,00
Rue Jules Ferry	711 503,26	853 803,91	0,00	3 233,46	2 807,50	5 194,99	12 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Secteur Dardent Rochereau	12 045 026,42	14 454 031,70	123 359,41	144 627,33	41 079,98	1 611 314,42	2 223 850,56	5 769 000,00	2 439 800,00	1 657 000,00	442 000,00	2 000,00
Etudes préliminaires	223 322,28	267 986,74	123 359,41	144 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fournitures archéologiques	1 112 054,24	1 334 465,09	0,00	0,00	0,00	650 302,61	274 162,48	50 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Espace Publics	3 330 682,38	3 996 818,86	0,00	0,00	0,00	96 370,78	497 648,08	2 871 000,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00
Centre socio-culturel	3 642 554,80	4 371 065,76	0,00	0,00	41 079,98	526 523,38	1 398 462,40	2 340 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Pépinière de santé	1 793 814,67	2 152 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,60	78 000,00	1 186 000,00	833 000,00	2 000,00	0,00
Maison France Service	1 942 598,04	2 331 117,65	0,00	0,00	0,00	338 117,65	0,00	430 000,00	297 000,00	824 000,00	440 000,00	2 000,00
Rue Brémaudière	525 616,73	630 740,08	0,00	798,54	1 011,44	2 646,10	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
RECETTES	4 667 494,84	4 667 494,84	0,00	0,00	281,25	861 942,06	784 306,44	1 344 840,68	1 289 933,62	194 536,39	191 654,40	0,00
Requalification des pieds d'immeubles Pontreau	637 374,98	637 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061,40	209 122,79	194 536,39	191 654,40	0,00
Secteur Dardent Rochereau	4 030 119,86	4 030 119,86	0,00	0,00	281,25	861 942,06	784 306,44	1 302 779,28	1 080 810,83	0,00	0,00	0,00
Contrat de l'attribution Méri-Applo Contrat de ville	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espace Publics	2 130 954,80	2 130 954,80	0,00	0,00	281,25	356 664,00	383 464,42	309 734,30	1 080 810,83	0,00	0,00	0,00
CSC	1 399 165,06	1 399 165,06	0,00	0,00	0,00	345 278,06	230 842,02	823 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 7 – AP / CP Hôtel de Ville - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP						
	en HT	En TTC	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028
Dépenses totales	2 006 354,27	2 794 430,00	214 526,30	1 090 982,66	82 116,16	70 000,00	80 000,00	200 000,00	1 056 804,88
Salle du conseil municipal et salle de réunion attenante	1 354 687,60	1 397 625,12	214 526,30	1 090 982,66	82 116,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Rénovations des Menuiseries	841 666,67	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	200 000,00	670 000,00
Autres parties du bâtiment	322 337,40	386 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 804,88
Recettes totales	513 296,50	513 296,50	300 000,00	293 003,86	55 042,64	2 787,50	6 505,10	0,00	515 957,00

Annexe 8 – AP / CP Requalification des espaces publics du Parc Naturel Urbain (PNU) - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		C P					
	en HT	En TTC	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027
DEPENSES	4 258 417,44	5 110 100,93	109 940,66	104 160,27	1 040 735,56	938 000,00	300 000,00	2 617 264,44
RECETTES	1 517 926,00	1 517 926,00	1 437,50	566 437,50	87 075,50	235 687,50	627 238,00	0,00

Annexe 9 – AP / CP Véhicules et engins - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP						
	en HT	En TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Dépenses totales	6 250 000,00	7 500 000,00	260 413,37	992 000,00	2 072 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 495 586,63	
Véhicules	2 969 655,53	3 563 586,63	0,00	532 000,00	1 076 000,00	600 000,00	600 000,00	755 586,63	
Engins	3 280 344,48	3 936 413,37	260 413,37	460 000,00	996 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
Recettes totales	351 400,00	351 400,00	13 400,00	18 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	48 000,00	
Véhicules & engins (bonus écologique)	31 400,00	31 400,00	13 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGAC - Camion de pompier	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	48 000,00	

Annexe 10 – AP / CP Nouveau crématorium - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		Crédits de paiement (HT)						
	en HT	En TTC	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Dépenses totales	9 000 000,00	10 800 000,00	14 734,45	40 000,00	322 000,00	1 064 000,00	4 050 000,00	3 509 265,55	
Recettes totales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**LE CONSEIL
ADOpte**

Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 2
Non participé : 0
Excusé : 2

Le Secrétaire de séance

Anne-Lydie LARRIBAU

Le Président de séance

Jérôme BALOGÉ